
 

Der Verband für Installationen von   installazioni di  
• Stark- und Schwachstrom 
• Telekommunikation 
• IT und Sicherheit  
• Gebäudeautomation 

• courant fort et faible 
• télécommunication 
• sécurité et IT 
• domotique 

• corrente forte e debole 
• telecomunicazioni 
• sicurezza e IT 
• domotica  

 

 
09.02.2016 

 
VSEI 
USIE 

 
 
 

 
7° Campionato Regionale 
7. Regionalmeisterschaft 
7e Championnat Régional 

 
2016 

 
 
 
 
 

Possibile tempistica 
 
 

  



 

CR_2016_Possibile_tempistica_I  2 

Tempistica (proposta) CR 2016 
 
 
Giorno 1 
 
07.30 h Arrivo dei candidati 
07.45 h Saluto e consegna del compito da realizzare - concorso 
08.00 h distribuzione dei posti di lavoro 
 Impostazione del posto di lavoro 
 Controllo del materiale messo a disposizione 
09.00 h Inizio del lavoro 
12.00 h Pausa di mezzogiorno  3.0 h 
13.00 h Continuazione del lavoro 
18.00 h Fine del primo giorno di lavoro  5.0 h 
 
Giorno 2 
 
07.30 h Continuazione del lavoro 
12.00 h Pausa di mezzogiorno  4.5 h 
13.00 h Continuazione del lavoro 
18.00 h Fine del secondo giorno di lavoro  5.0 h 
 
Giorno 3 
 
07.30 h Continuazione del lavoro   
12.00 h Pausa di mezzogiorno  4.5 h 
13.00 h Continuazione del lavoro 
14.00 h Fine del lavoro  1.0 h 
 
14.30 h Valutazioni, premiazione, smontaggio 
 
 Totale  23.0 h 
 

 
Distribuzione del tempo previsto: 
 
Installazioni delle apparecchiature AP  12.0 h 
Armadio di comando, costruzione, cablaggio, lavori di ritaglio metallo  8.0 h 
Siemens – LOGO! Programmazione, prove e messa in servizio,  3.0 h 
 
  Totale  23.0 h 
 
Gli stalli di lavoro, devono sempre essere riordinati e puliti prima delle pause. 
 
Il tempo è stato calcolato ed è sufficiente per terminare il lavoro. 


